

**STUDIO XXL****Odluka Uprave od 29.07.2014. godine**

Na temelju čl. 14. Društvenog ugovora Studia XXL d.o.o. od 29.01.2014. godine (u daljnjem tekstu: SXXL), Uprava SXXL donijela je 29.07.2014. godine

ODLUKU**o osnivanju Projektne tima za vođenje projekta izgradnje Centra zdravog življenja Seget
(u daljem tekstu: Centar)**

U cilju usklađivanja i povezivanja svih radnji vezanih za upravljanje izgradnjom Centra, Uprava osniva Projektne tim koga čine:

Funkcija	Ime i prezime	Opis funkcije
Voditelj projektne tima	Davorin Rimac	Voditelj projektne tima od strane SXXL nadležan je za suradnju na provedbi Projekta samostalno i u suradnji sa odabranim konzultantima; sa Ante Baradom nadležan je za suradnju sa financijskim institucijama i predstavnicima institucija nadležnih za provedbu natječaja (SAFU, MINPO i druge)
Član projektne tima	Ante Barada	Koordinator Projekta i direktor SXXL nadležan za arhitektonsko-projektne i građevinske zadatke na provedbi Projekta; sa Davorinom Rimcem nadležan za suradnju sa financijskim institucijama i predstavnicima institucija nadležnih za provedbu natječaja (SAFU, MINPO i druge)
Član projektne tima - glavni projektant	Antun Diklić	Autor projekta Centra i glavni projektant; zajedno sa Ante Baradom nadležan za arhitektonsko-projektne i građevinske zadatke na provedbi Projekta
Član projektne tima	Ivana Bobić Linke	Zajedno sa Ante Baradom i Antunom Diklićem nadležna za provedbu arhitektonsko-projektne i građevinske zadatke i rješenja

Član projektnog tima	Renata Kinder	Nadležna za pripremu financijskih, računovodstvenih i poreznih podataka i izvještaja SXXL za potrebe Projekta
-----------------------------	----------------------	---

Sjednicama Projektnog tima mogu biti nazočni i nestalni članovi odnosno drugi zaposlenici, suradnici i poslovni partneri SXXL ukoliko se za to ukaže potrebe.

Projektni tim sastaje se prema potrebi, a poželjno je najmanje jednom tjedno i češće.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DIREKTOR STUDIA XXL:

Vedran Linke d.i.a.